



Opole, 12.08.2019 r.

WOF.261.1.18.2019

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na „**Roboty budowlane w obszarze Natura 2000 Góra Świętej Anny - Budowa infrastruktury turystycznej w Górze Św. Anny.**”

Zamawiający informuje, że w dniu 02.08.2019 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytania i odpowiedź:

Pytanie 1:

Po dokonaniu wizji lokalnej w miejscu wykonania prac oraz zapisów w treści SIWZ proszę o przedłużenie terminu wykonania zamówienia do 26 lutego 2020r. Termin składania ofert, oraz 30 dniowy termin związania ofertą wskazują, że pracę zostaną rozpoczęte nie szybciej niż przed 20 września 2019, co pozostawia wykonawcy niespełna 2 miesiące na wykonanie zadania. Zwraca się uwagę, że czas oczekiwania na komponenty budowlane, mobilizacja zespołu pracowników i palownicy, zmienne w jesiennym okresie warunki pogodowe, oraz trudny dostęp do obszarów prowadzenia prac budowlanych wymaga dokładnej organizacji, na co 2 miesiące z pewnością nie wystarczą, a sam czas oczekiwania na drewno egzotyczne, będące częścią dokumentacji projektowej to okres od 6 do 8 tygodni. Ponadto, procesy technologiczne, m.in. technologia betonu wymaga minimum 28 dniowego okresu dojrzewania, który uniemożliwia dalsze prowadzenie prac z kolejnymi elementami konstrukcyjnymi

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie zamierza przedłużać terminu wykonania zamówienia na „Roboty budowlane w obszarze Natura 2000 Góra Świętej Anny - Budowa infrastruktury turystycznej w Górze Św. Anny.”


Pytanie 2:

Czy zamawiający dysponuje zgodą na demontaż bariery energochłonnej w miejscu wykonania platformy przy obelisku i ewentualną zgodą na zajęcie pasa drogowego?

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie posiada zgody na demontaż bariery energochłonnej w miejscu wykonania platformy przy obelisku i na zajęcie pasa drogowego.


Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Opolu


Alicja Majewska

Naczelnik Wydziału
Organizacyjno-Finansowego


Lidia Musiał

Naczelnik Wydziału
Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000


Andrzej Meryk